



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
อำเภอยายราช จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ แผนงาน/โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา จึงได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อเป็นการ รายงานความก้าวหน้าของแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ	๑
๒. รายงานผลการดำเนินงาน	๓-๗
๓. สรุปผลการดำเนินงาน	๘
๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน	๘



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (งวด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) และมีโครงการในแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวม ๓๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๒๐๔,๓๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑.๑ โครงการและงบประมาณที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๓,๓๕๘,๓๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	
๔. ยุทธศาสตร์บ้านเมื่อน่าอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๘๔๖,๐๐๐	

๑.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ ทั้งหมด	การก่อง ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ ที่ทำ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	7		5	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม	20			300,000.00
รวม	27			1,293,000.00

๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (งวด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๙๙๓,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็น

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการปรับเกรดถนนจาก หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๘	๐๙/๑๒/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒. โครงการปรับเกรดถนนจาก หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๖๘	๑๓/๑๒/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกหมู่ที่ ๑	กองช่าง	๒๒๕,๕๐๐	๒๒๓,๕๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๖๘	๑๓/๑๒/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๔. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกหมู่ที่ ๘	กองช่าง	๑๓๑,๘๐๐	๑๒๙,๘๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๖๘	๑๓/๑๒/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕. โครงการขุดขยายสระ สาธารณะ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๔๘๙,๙๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๖. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกหมู่ที่ ๖	กองช่าง	๒๗๒,๙๐๐	๒๗๐,๙๐๐	๑๘/๑๐/๒๕๖๘	๒๕/๐๑/๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๗. โครงการขุดขยายหนองหัวช้าง	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๗๐๐	๑๘/๑๐/๒๕๖๘	๒๕/๐๑/๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

๔. ยุทธศาสตร์ บ้านเมื่อนำอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.	สำนักปลัด	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒. อุดหนุน เทศบาลตำบลสามแวง	สำนักปลัด	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๗/๑๐/๒๕๖๘	๒๙/๑๐/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓. อุดหนุนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณี เจ็บป่วยหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

๔.๓ แผนงานการศึกษา

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๑/๐๑/๒๕๖๙	๑๑/๐๑/๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒. อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอห้วยราช	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	๓๓,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

๔.๗ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบล	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคมหาราชินี	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๔. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหรพรมว่าวแห่งอีสาน	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๕/๑๒/๒๕๖๘	๒๗/๑๒/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

๔.๘ แผนงานการเกษตร

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการตามพระราชดำริ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการตามพระเสาวนีย์	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๔. โครงการการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

๓. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน ๓๒ โครงการ
✍ รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
✍ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
✍ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ยังขาดศักยภาพที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อจำกัด ทางด้านงบประมาณ การดำเนินงานจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น และงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ประมาณการไว้ไม่ได้รับตาม ประมาณการ) งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งประชาชนยังไม่ เข้าใจในการดำเนินงาน ที่จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานะทางการคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

ดังนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรเตรียมความพร้อมและเริ่มดำเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในทันทีที่พายุสงบลง และให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด
